

## Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

МУП г. Магадана "Водоканал"

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Мероприятие 1	Мероприятие 2	Мероприятие 3	Мероприятие 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Магадана "водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы	Модернизация напорного канализационного коллектора в п.Уптар	Мероприятия по подключению новых объектов к сетям централизованного водоотведения	Модернизация канализационного коллектора по ул.Кольцевой от Марчеканского шоссе КК-7029 до пер.Марчеканский КК-22	Модернизация канализационного коллектора по ул.Кольцевой от КК-70 до КК 74
2	Цель инвестиционной программы	прочее	x	x	x	x
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	Январь 2010	Январь 2010	Январь 2010	Январь 2010	Январь 2010
4	Срок окончания реализации инвестиционной программы	Декабрь 2012	Декабрь 2012	Декабрь 2012	Декабрь 2012	Декабрь 2012
5	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования	57027,34	10670,37	32922,94	7039,75	6394,28
5.1	инвестиционная надбавка к тарифу	2484,80	1099,95	0,00	725,68	659,17
5.2	амортизация	21619,60	9570,42	0,00	6314,07	5735,11
5.3	плата за подключение	32922,94	0,00	32922,94	0,00	0,00
6	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования	18762,10	8226,00	10536,10	0,00	0,00
6.1	инвестиционная надбавка к тарифу	1020,40	1020,40	0,00	0,00	0,00
6.2	амортизация	7205,60	7205,60	0,00	0,00	0,00
6.3	плата за подключение	10536,10	0,00	10536,10	0,00	0,00
7	Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):	x	x	x	x	x
7.9	сокращение количества сетей нуждающихся в замене,%	Прогноз на отчетный период	0,80	0,80	0,00	0,00
		Факт на отчетный период	0,30	0,30	0,00	0,00
8	Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.)	x	x	x	x	x
	Всего, в том числе по источникам финансирования:	I квартал, профинансировано	134,65	134,65	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	300,50	300,50	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	2 240,35	2 240,35	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	278,20	278,20	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	2 953,70	2 953,70	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	инвестиционная надбавка к тарифу	I квартал, профинансировано	134,65	134,65	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	300,50	300,50	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	10,45	10,45	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	278,20	278,20	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	723,80	723,80	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	амортизация	I квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	2229,90	2229,90	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	2229,90	2229,90	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
	I квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.3	плата за подключение	III квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00